

Рассмотрено
Педагогическим советом
№ 3 от 11.02.2014г

Утверждаю
Заведующий МБДОУ Сухобезводнинский
детский сад «Калинка»
Приказ № 1 от 11.02.2014г

И.А. Бласова

ПЛАН - ГРАФИК

Мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ Сухобезводнинский детский сад «Калинка»

Срок реализации : с 2014 по 2016 год

МЕРОПРИЯТИЯ	СРОКИ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ
1. НОРМАТИВНО- ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО			
1.1.Разработка плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования	15.03.2014	план-график мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования	Заведующий Ст.воспитатель
1.2.Издание приказа об утверждении плана- графика мероприятий по введению ФГОС	01.03.2014	Приказ	Заведующий
1.3.Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	Февраль 2014	Анализ и создание условий для введения ФГОС ДО	Ст.воспитатель
1.4.Формирование банка нормативных правовых актов по введению ФГОС ДО	01.04.2014	Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС	Заведующий
2.ОРГАНИЗАЦИОННО- УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО			
2.1.Издание приказа о создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС	01.03.2014	Создание рабочей группы	Заведующий
2.2.Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	01.04.2014	Распределение педагогов по методическим объединениям	Ст.воспитатель
2.3.Организация работы по разработке образовательной программы ДОО в соответствии с примерными образовательными программами	2014 год	Проект Основной образовательной программы ДОО	Творческая группа
2.4.Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	Апрель 2015	Основная образовательная программа ДОО	Творческая группа
3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО			
3.1.Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	Апрель 2014	План информационно- методического сопровождения введения и реализации ФГОС ДО	Ст.воспитатель
3.2.Организация методических мероприятий по вопросам создания условий для введения ФГОС ДО	Весь период	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Ст.воспитатель
3.3.Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО	Весь период	Определение возможных психологических рисков	Ст.воспитатель

3.4.Разработка Положения о результатах освоения ООП	Ноябрь 2014	Положение	Ст.воспитатель
3.5.Мониторинг введения ФГОС ДО	Весь период	Диагностические материалы	Заведующий Ст.воспитатель
4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО			
4.1.Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	Поэтапно	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	Ст.воспитатель
4.2.Аттестация педагогических работников ДОО	Поэтапно	Повышение профессионального уровня педагогов. Присвоение квалификационной категории.	Ст.воспитатель
4.3.Мониторинг степени готовности педагогических работников ДОО к введению ФГОС ДО	Апрель 2014	Выявление степени готовности педагогических работников ДОО к введению ФГОС ДО	Ст.воспитатель
5. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО			
5.1.Мониторинг соответствия материально- технического обеспечения ДОО требованиям ФГОС ДО	Апрель 2014	Дооснащение ДОО необходимым оборудованием, материалами	Заведующий
5.2.Составление перечня методических пособий, оборудования ,необходимого для введения ФГОС	Май 2014	Перечень методических пособий, оборудования ,необходимого для введения ФГОС	Ст.воспитатель
5.3.Обеспечение ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами ООП	Весь период	Оснащенность необходимыми УМК,учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Заведующий
5.4.Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	Весь период	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Ст.воспитатель

5.5.Обеспечение соответствия материально- технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	поэтапно	Приведение в соответствие материально- технической базы реализации ООП	Завхоз
6. ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО			
6.1.Разработка Положения о системе оценки деятельности педагогических работников в соответствии с ФГОС.	Сентябрь 2014	Положение о системе оценки деятельности педагогических работников в соответствии с ФГОС.	Заведующий Председатель профкома
6.2.Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Весь период	Корректировка и выполнение муниципальных заданий	Заведующий
6.3.Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Весь период	Эффективное планирование расходов средств бюджета	Заведующий
7.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО			
7.1.Информирование общественности о введении ФГОС дошкольного образования через официальный сайт ДОО	Весь период	Ведение официального сайта ДОО в сети «Интернет»	Ст.воспитатель
7.2.Участие в вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	Весь период	Участие в вебинарах.	Ст.воспитатель
7.3.Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС	Весь период	Отчетность.	Заведующий
7.4.Организация общественных обсуждений в открытом информационном пространстве(сайт администрации городского округа Семеновский,сайты ДОО, кабельное TV	Весь период	Публикации в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС	Ст.воспитатель
7.5.Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления ФГОС ДО	Весь период	Протоколы родительских собраний	Ст.воспитатель

